Proyecto SEGIB
Plan de trabajo Nodo Sur.
Cronograma.
Fase 1. Relevamiento encuestas y datos más recientes en cada país (observatorios). Registro en Excel común y borrador Documento país.
Plazo. 2 de agosto 
[bookmark: _Hlk172546346]Fase 2. Relevamiento sobre políticas de prevención, tratamiento y RRDD en cada país. Públicos y sociedad civil. (Registro en Excel común y borrador Documento país)
Plazo. 30 de agosto
Fase 3. Elaboración documento síntesis de la región. Jornada presencial.
Fecha: 10 y 11 de octubre
Fase 4. Ajustes al documento final. Presentación versión final al nodo.
Plazo. 25 de octubre
Fase 5. Consultas con actores externos relevantes. Reunión virtual general o por país (a definir)
Plazo. 12 de noviembre.

	Actividad

	Descripción de la actividad

	Fecha

	Recolección de información
	Construcción de cuadro anterior por país
	Julio-Agosto

	Análisis de información
	Basados en la información recolectada y en los criterios de análisis definidos se consolidará y analizará la información para construir una versión previa del informe.
	Agosto - setiembre

	Jornadas de elaboración interna
	Jornada presencial de Nodo Sur para complementar y profundizar en el análisis de la información recolectada
	10-11 de octubre

	Ajustes de versión final
	Ajustar informe de acuerdo a resultados del grupo focal
	 Hasta el 25 de octubre


	Sesión de validación de información con actores externo
	Se realizará una sesión de validación de la información recolectada con actores externos a la RIOD de cada uno de los países del nodo.
	Antes del 12 de Noviembre

	Socialización de documento general a toda la red
	En acuerdo con los demás nodos y la oficina técnica se realizará una sesión de socialización de resultados del proyecto a todos los integrantes de la red
	Coordinar con demás nodos





